

Fastighetsägare och företagare i Holmen

Uppdatering om pågående arbete i Holmen

Här kommer en uppdatering av vad kommunen arbetar med i stadsbyggnadsprojektet Holmen. Detta är ett första brev med information, tanken är att vi ska fortsätta kommunicera via mejlutskick till fastighetsägare/företagare i området när vi har aktuella frågor som rör Holmen.

Arbetet med översvämningsfrågorna pågår intensivt, det är ett arbete som tar mycket och lång tid och kommer fortgå åtminstone fram till sommaren 2023. Arbetet kräver dialog och godkännande från ansvariga myndigheter Länsstyrelsen, Boverket, SMHI och MSB. Vi hoppas ha en mer detaljerad tidsplan längre fram, följande uppgifter arbetar vi med just nu:

- Höjdmätningar längs Svartån behöver göras som underlag till nya översvämningskarteringar, den utförs med drönare under de närmsta veckorna.
- Nya översvämningskarteringar kommer beräknas under hösten och vintern, efter överenskommelse och godkännande av myndigheterna.
- Höjdmätningar genomförs med drönare för Lillån i början av våren 2023, vilket kompletterar översvämningskarteringarna.
- Lämpliga förebyggande översvämningsarbeten ska efter karteringen föreslås och godkännas.

När det gäller förlängningen av Smidesgatan behöver kommunen ta beslut om ny budget då rådande världsläge har lett till fördyringar i projektet. Vi inväntar politiskt beslut i frågan.

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er.

Beatrice Rimmi
Projektledare
019-21 33 97
beatrice.rimmi@orebro.se